

ПЛАН РАБОТЫ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска №118
по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского образовательного проекта «Мир Без Опасности»

№	Мероприятия и задачи	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Планируемый результат
I. Ресурсное обеспечение					
1.	Нормативно-правовые условия				
1.1.	Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений)	Январь 2024	Приказ № 39-ОД от 10.01.2024	Кашлакова Е.В., заведующий	Приказ по ДОО о создании инновационной группы
1.2.	Формирование плана работы ИП	Январь 2024	Эрбес Л.Г. Терещенко Л.Г.	Гераськина М.А., старший воспитатель	План работы инновационной группы на год
1.3.	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки (при необходимости)	В течение всего периода Проекта	АНО ДПО «Институт образовательных технологий» МАДОУ №118	Кашлакова Е.В., заведующий	Договоры о сотрудничестве
1.4.	Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту	Завершающий этап Проекта	Эрбес Л.Г. Терещенко Л.Г.	Гераськина М.А., старший воспитатель	Аналитическая справка (по установленной форме)
2.	Кадровые условия				
2.1.	Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В соответствии с графиком проведения курсов Института	Терещенко Е.А. Эрбес Л.Г.	Гераськина М.А., старший воспитатель	Удостоверение о прохождении КПК

¹ Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

² Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта)

2.2.	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье»	Расписание семинаров (дистанционно) Института	Терещенко Е.А. Эрбес Л.Г.	Кашоакова Е.В., заведующий	График участия членов рабочей группы, согласно расписания
2.3.	Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта	В течение всего периода Проекта	Терещенко Е.А. Эрбес Л.Г.	Гераськина М.А., старший воспитатель	Расширение социального капитала организации
3.	Научно-методические условия				
3.1.	Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Гераськина М.А., старший воспитатель	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2.	Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Гераськина М.А., старший воспитатель	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3.	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе.		Эрбес Л.Г. Терещенко Е.А. Налимова Ю.Н. Гусева А.А. Мурашова И.В	Педагог-психолог ФИО	Электронный банк диагностических методик на сайте Института
4.	Материальные условия				
4.1.	Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта.	На первом этапе Проекта	Терещенко Е.А. Эрбес Л.Г.	Руководитель ДОО ФИО	Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта

4.2.	Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по формированию основ культуры безопасности личности	На первом этапе Проекта	Терещенко Е.А. Эрбес Л.Г.	Воспитатели ДОО ФИО	Оснащенность образовательного пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания инновационной группы	Ежеквартально	Эрбес Л.Г. Терещенко Е.А. Налимова Ю.Н. Гусева А.А. Мурашова И.В	Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО	Протоколы заседаний
2.	Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО <i>(указать тему консультации)</i>	В течение всего периода Проекта – по мере необходимости	ФИО (для кого)	Ответственный в соответствии с тематикой консультации	Материалы консультаций
3.	Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»	Январь 2024-июнь 2028	Педагогический коллектив	Заместитель руководителя (ФИО)	Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности
4.	Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей, волонтеров).	Согласно плану проведения мероприятий	МАДОУ	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
5.	Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта	Согласно плану проведения мероприятий	Педагоги ФИО	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
6.	Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым российским ценностям в соответствии с ФОП ДО.	Ежегодно (июнь)	Эрбес Л.Г. Терещенко Е.А. Налимова Ю.Н. Гусева А.А. Мурашова И.В.	Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель)	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы

7.	Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель)	Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др.
8.	Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта	Май-июнь 2028	Эрбес Л.Г. Терещенко Е.А. Налимова Ю.Н. Гусева А.А. Мурашова И.В	Кашлакова Е.В., заведующий Гераськина М.А., старший воспитатель	Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции
III. Информационные ресурсы					
1.	Коммуникация в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Егорова Т.А. Терещенко Е.А.	Гераськина М.А., старший воспитатель	Участие в мероприятиях сетевой ИП
2.	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта	Егорова Т.А. Терещенко Е.А.	Гераськина М.А., старший воспитатель	Ссылка на информацию